
sede / sala data orario docente argomento lezioni ore

martedì 19 settembre 2017
9.00 - 13.00

14.00 - 18.00

I Fondamentali: pianificazione, calendario, timescale;

Inserimento e Schedulazione Lista Attività;

Inserimento e Assegnazione Risorse e Costi;

Viste di ProjectLibre;
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martedì 26 settembre 2017
9.00 - 13.00

14.00 - 18.00

Aggiornamento e Visualizzazione del Progresso di 

Progetto

Identificare la sovrallocazione delle Risorse

Bilancio manuale delle risorse

Lavorare con i Report
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Esame finale

Obiettivi evento:  Apprendere e utilizzare uno strumento OpenSource per la gestione di progetti per elevare la propria efficienza e produttività lavorativa in un contesto 

organizzativo. Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito una metodologia e l’utilizzo delle funzionalità di ProjectLibre anche attraverso l’esperienza d’aula. 

Titolo evento:  Corso Project Libre (cod.442/01/17)

dott. Rosario RIZZO

Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Torino

Via Giovanni Giolitti, 1 

(scala A - 4° piano)

Descrizione corso:

Introduzione dei principali concetti base, a cui seguirà un approfondimento di tutte le principali funzioni disegnate per la pianificazione e gestione di un Progetto nel rispetto dei tempi.

Durante il corso saranno analizzate best practice su come impostare e gestire al meglio un Piano di Progetto, al fine di misurare i progressi e comunicare efficacemente i dettagli dei progetti in 

corso al team e a tutte le parti interessate (costruire piani, stabilire baselines, produrre status report) e avere una chiara visione nell’assegnazione delle attività.
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