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Corso digitalizzazione del processo di costruzione
Caratteristiche e opportunita della Gestione Digitale del Cantiere (cod.995/24)

Data: giovedi 11 luglio 2024 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (totale 4 ore)

Il corso puo essere seguito in doppia modalita:

- in modalita FAD sincrona
- in presenza presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino in
Via Giovanni Giolitti 1 (scala A — 4° piano)

SCHEDA CORSO
Docente:
Ing. Daniele Profeti — Construction Manager

Introduzione

L’incremento della complessita legata agli interventi di edilizia, con molteplici attori concorrenti nella fase di
esecuzione nei ruoli di progettazione costruttiva, coordinamento delle attivita di cantiere, controlli e
ispezioni, ciascuno con un proprio livello di responsabilitd e coinvolgimento, comporta la necessita
dell’implementazione di strumenti che facilitino lo scambio di informazioni e il rapido reperimento delle
stesse in ogni momento.

I sistemi per la gestione digitale del cantiere, in questo senso, offrono la possibilita di strutturare nuovi
standard di lavoro tramite la digitalizzazione di alcuni processi, quali approvazioni di materiali, redazione di
reportistica, giornale dei lavori e issue tracking, mutuando I’approccio gia in uso all’interno di gruppi di
progettazione mutlidisciplinari.

La flessibilita di sistemi di questo tipo consente di incrementare la produttivita, ridurre i costi e il rischio di
contenzioso, grazie alla completa trasparenza e tracciabilita dei flussi di informazioni, a livello progettuale e
di documentazione prodotta in corso d’opera ¢ a fine cantiere.

E possibile utilizzare questo approccio sia per interventi in cui la progettazione ¢ effettuata con metodologia
BIM, sia per interventi con progettazione in modo piu tradizionale, ed ¢ applicabile positivamente per
interventi di grandi dimensioni tanto quanto per cantieri di dimensioni piu contenute, potendone declinare
I’impiego in modo opportuno rispetto alla complessita dell’opera da seguire.

Il corso ha come obiettivo quello di introdurre agli strumenti di gestione digitale del cantiere mostrando gli
ambiti di applicazione a seconda delle particolari esigenze dell’intervento da realizzare.

Obiettivi:
Formare i partecipanti su:
e (Cos’¢ un Ambiente di Condivisione Dati
o Cosa sono gli strumenti di gestione digitale del cantiere e in cosa si differiscono rispetto agli
Ambienti di Condivisione Dati
e Quali sono le potenzialita dell’utilizzo di questi strumenti
e Conoscere le principali applicazioni della gestione digitale del cantiere

Destinatari:
Professionisti che si occupano di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza, tecnici d’impresa, Project
Manager di societa di ingegneria e di Committenti.
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Argomenti e contenuti di massima:
1. Introduzione
1. Perché digitalizzare il processo di costruzione?
2. A chi conviene digitalizzare il processo di costruzione?
3. Quando e perché mantenere un approccio tradizionale
4. Il ruolo della digitalizzazione nel processo di costruzione
5. Ladigitalizzazione e la gestione del rischio
2. Ambiente di Condivisione Dati
1. Definizione
2. Contesto normativo
3. Cos’¢ e come ¢ utilizzato nella pratica: gestione di progetti complessi
4. Cos’¢ e come ¢ utilizzato nella pratica: utilizzo in fase di esecuzione delle opere
3. La gestione digitale del cantiere
1. Definizione
2. Differenze rispetto all’ AcDat
3. Sinergie tra i due strumenti
4. Gli attori nella gestione digitale del cantiere
1. Le Imprese
2. La Direzione Lavori
3. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
4. 11 Committente
5. Altri soggetti
5. La gestione delle informazioni
1. Accessibilita
2. Affidabilita
3. Tracciabilita
4. Analisi dati aggregati e disaggregati
6. Cantiere digitalizzato e gestione dei rischi
7. Le opportunita di questo approccio per il contenimento dei costi di gestione
Definire procedure interne
Definire standard minimi interni
Ridurre il numero e la tipologia di comunicazioni
Incrementare la capacita di controllo della commessa
Responsabilizzare i soggetti che intervengono
Ottimizzare le risorse interne
Coinvolgere la filiera produttiva
Aumentare la reattivita alle richieste
Ridurre i tempi di esecuzione
10. Recuperare le informazioni acquisite
11. Semplificare il passaggio di consegne
12. Semplificare la creazione di reportistica
8. Integrazione con software comunemente utilizzati
1. Consultazione documenti
2. Immissione dati
3. Estrazione e consultazione dati
9. Conclusioni
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Metodologia

Il corso si basa su metodologie formative attive, con alternanza di momenti di esposizione ad esempi di
possibili applicazioni pratiche, con riferimenti a casi studio concreti, stimolando il confronto e la
partecipazione dei presenti.



