
sede data orario docente argomento lezioni ore

mercoledì 8 novembre 2017
9.00 - 13.00

14.00 - 18.00

Perché gestire l’incertezza sui progetti?;

Che cosa è il Project Risk Management?;

Gli standard di riferimento per il PRM;

Strumenti e tecniche per identificare i rischi;

Strumenti e tecniche per valutare i rischi dal punto di vista 

qualitativo (Qualitative Risk Analysis);

Strumenti e tecniche per controllare i rischi;

Reportistica standard: Risk Management Plan, Registro 

dei Rischi (Risk Register), Matrici;

Analisi qualitativa su un progetto di realizzazione di una 

grande opera;

8

mercoledì 15 novembre 2017
9.00 - 13.00

14.00 - 18.00

Strumenti e tecniche per valutare i rischi dal punto di vista 

quantitativo (Quantitative Risk Analysis);

Analisi quantitativa su un progetto di realizzazione di una 

grande opera;

Risk based decision making;

Il monitoraggio dei rischi: il miglioramento continuo nel 

PRM;

Reportistica standard: Modello Quantitativo dei Rischi e 

risultati dell’analisi;

Le criticità del Risk Management;

I fattori di successo per l’implementazione del PRM;

8

Totale 16

Esame finale 

Obiettivi del corso: sviluppa la tematica della gestione dell’incertezza (o rischio) applicato agli obiettivi di progetto: costo, tempo e qualità. Seguire il 

corso consente di imparare le tecniche specifiche di Risk Management, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Comprende lo sviluppo di un 

caso studio specifico di realizzazione di una grande opera.

ing. Nicola Rossi

ing. Jean Michelez

Titolo: Corso "Project Risk Management: Valutazione del rischio sugli obiettivi economici di Progetto" (cod.345/02/17)

Fondazione dell'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Torino

Via Giovanni Giolitti, 1 

(scala A - 4° piano)

pagina 1/1


